



COMPTE RENDU DE RÉUNION

Objet : Point d'avancement & Choix Techniques

Jupiter_D

Date : Lundi 19 Janvier 2026

Horaire : 17h30 - 18h30

Lieu : IUT de Villetaneuse

Présents : Sanjai, Gopi, Hugo, Vakisan, Lissam

1. Objectif de la réunion

Cette réunion avait pour but de réaliser un point d'étape complet sur le projet. L'objectif était d'identifier les réussites actuelles, de lister les points de blocage persistants et de valider définitivement nos orientations techniques avant la phase finale de développement.

2. Réussites et validation des choix techniques

La séance a débuté par un bilan de tous les aspects positifs du projet.

Sanjai est revenu sur l'architecture globale. Il montre que la pertinence d'avoir suivi les recommandations du responsable de la SAE "Colis" en évitant les frameworks lourds (type React ou Symfony). Le choix du "**Vanilla Code**" (PHP et JS natifs) relié à une structure MVC est une très bonne idée. Il estime que cette approche nous offre une maîtrise totale du code source, sans dépendance à des outils complexes que nous ne maîtrisons pas encore. Cela garantit une meilleure compréhension du fonctionnement des codes et maintient une base de code saine sans trop compliquer.

Gopi confirme que la séparation des rôles fonctionne correctement : les directeurs, le service postal, département, service financier, service postal université et les administrateurs accèdent chacun uniquement aux pages qui leur sont destinées. **Vakisan** dit aussi que les fonctionnalités essentielles sont désormais fonctionnelles, en particulier la création des devis et la génération des bons de commande, qui ne posent plus de problèmes.

Sur le plan technique, **Hugo** avait remarqué qu'il y avait une nette amélioration des performances SQL grâce à l'optimisation récente des jointures.

Enfin, **Lissam** rappelle que l'authentification via le CAS de l'université est parfaitement fonctionnelle, ce qui assure la sécurité requise par le cahier des charges. Donc il rappelle bien que le CAS est obligatoire pour l'authentification.

3. Difficultés rencontrées et retards

Malgré ces avancées, l'équipe a rencontré plusieurs difficultés techniques. Le principal problème concernait la gestion des statuts des colis : selon les pages, l'état d'un même colis ne s'affichait pas toujours de la même façon, ce qui pouvait créer de la confusion pour l'utilisateur.

Un léger retard a également été noté sur le développement du module "Administrateur", entamé plus tardivement que prévu.

De plus, **plusieurs membres** ont reconnu avoir eu des difficultés lors de la modélisation des relations entre certaines tables, notamment entre les devis et les colis. Cela a nécessité plusieurs phases de corrections et de réorganisation du code, ce qui a entraîné un léger retard par rapport au planning initial.

4. Plan d'action et décisions

Suite aux discussions, le **groupe** s'est mis d'accord sur les actions à mener pour terminer le projet sereinement. La gestion des statuts a été identifiée comme la priorité principale, avec la volonté de centraliser la logique pour éviter les incohérences. L'équipe a aussi convenu d'uniformiser l'interface afin d'améliorer la lisibilité et l'expérience utilisateur.

Feuille de route pour la prochaine séance :

- En priorité, on finalise la gestion des statuts pour qu'elle soit identique partout.
- Ensuite, on harmonise le visuel de l'application.
- On refait un dernier tour sur les requêtes SQL pour s'assurer qu'elles sont bien optimisées.
- Enfin, on prépare la soutenance en expliquant clairement nos choix techniques, surtout l'approche Vanilla.

5. Conclusion

Pour conclure, le projet est aujourd'hui sur de très bons voies. Le fait de travailler sans framework nous a vraiment aidés à mieux comprendre les fondements du web. Même si certains problèmes techniques nous ont ralentis, la bonne entente et la collaboration au sein du groupe ont toujours permis de dépasser ces obstacles la.